

MACROPROCESO
Investigación

NIVEL 1
Gestión de Proyectos

VERSIÓN
01

TIPO DOCUMENTO
Ficha proceso N2

Proyectos Financiados con Recursos Externos

OBJETIVO	Identificar y definir las fases y actividades asociadas a la gestión de proyectos financiados con recursos externos por la Universidad de los Andes como entidad ejecutora
ALCANCE	Este proceso contempla desde la presentación de las propuestas de proyectos susceptibles a ser financiados con recursos externos hasta el cierre de los mismos de acuerdo con las disposiciones establecidas por el financiador y atribuciones de la Universidad
NORMATIVIDAD	<p>Interna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Política Interna de gestión de proveedores • Manual de servicios contables • Política de compra de bienes • Guía para hacer compra de bienes o servicios • Normativa para contratación • Normativa para contratación Civil • Procedimiento de Aseguramiento y control • Reglamento de trabajo • Registros contables <p>Externa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley 80 de 1993 para la contratación pública • Norma civil colombiana para contrataciones con entidades privadas y del exterior • Código sustantivo del trabajo • Otras según financiador
RESPONSABLE	Dirección de Proyectos de la VIC
DIAGRAMA DE FLUJO	<pre> graph LR Start(()) --> A[Presentación de propuestas] A --> B[Legalización de contratos o convenios] B --> C[Planeación y seguimiento administrativo y financiero de proyectos] C --> D{ } D --> E[Solución y aplicación de servicios internos] D --> F[Ajuste al presupuesto con contrato] E --> G[Elaboración y presentación de informes] F --> G G --> H[Cierre de proyectos] H --> End(()) </pre>
PRO-02-2-06-01	Presentación de propuestas

MACROPROCESO
 Investigación

 NIVEL 1
 Gestión de Proyectos

 VERSIÓN
 01

 TIPO DOCUMENTO
 Ficha proceso N2

PROCESO NIVEL 3 ASOCIADO	PRO-02-2-06-02	Legalización de contratos o convenios
	PRO-02-2-06-03	Planeación y seguimiento administrativo y financiero de proyectos
	PRO-02-2-06-04	Solicitud y ejecución de servicios internos
	PRO-02-2-06-05	Elaboración y presentación de informes
	PRO-02-2-06-06	Ajustes al proyecto y/o contrato
	PRO-02-2-06-06	Cierre de proyectos

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	ACTUALIZACIÓN	FECHA
0	Elaboración	30/08/2022
	Publicación	09/09/2022

APROBACIÓN

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	Juan Pablo Calvo Carvajal	Analista de Planeación	30/08/2022
REVISÓ	Mirtza Liliana Arroyo Estacio	Jefe de Proyectos	08/09/2022
APROBÓ	Sandra Janneth Corredor Barcenas	Líder de Gestión Administrativa y Financiera de Proyectos	06/05/2022